MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Niveles de desglose						Vr Total Proyecto	$ 8.051.031.331	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROYECTO	COMPONENTE	ACCIONES	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	Cod Act	ENTREGABLE	Vr Actividad	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023
FORTALECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL CORVIVIF AMBITO DE CARTAGENA DE	ASISTENCIA TECNICA	PLANEACIÓN	Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los establecimientos educativos	1.2.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica.	1	Preparación de la Estrategia de Asistencia Técnica	$ 22.275.000			$ 4.455.000	$ 8.910.000	$ 8.910.000														
		IMPLEMENTACIÓN		1.2.2 Implementar proceso de asistencia técnica.	2	Encuentro de lanzamiento de la estrategia (Rectores y Docentes, Padres de Familia y Estudiantes)	$ 88.209.000				$ 88.209.000															
					3	Visitas de acompañamiento a las IE	$ 300.712.500					$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250		$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250	$ 30.071.250				
					4	Encuentro Mensual con Gestores para consolidación de aprendizajes y buenas prácticas	$ 12.028.500				$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269	$ 925.269			
		EVALUACIÓN		1.2.3 Realizar evaluación de la pertinencia del asistencia técnica.	5	Evaluación del proceso de acompañamiento	$ 22.275.000					$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250		$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250	$ 1.856.250		$ 1.856.250	
					6	Encuentros de socialización de los avances del proyecto (Comunidad educativa y comunidad raizal)	$ 336.600.000				$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308		$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308	$ 25.892.308		$ 25.892.308	
					7	Avance de operación y administración por línea de acción.	$ 1.168.695.660	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	$ 64.927.537	
						INTERVENTORÍA 1	$ 136.555.696	$ 4.544.928	$ 4.544.928	$ 4.856.778	$ 13.220.488	$ 9.280.783	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 4.609.696	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 8.657.083	$ 6.552.095	$ 4.544.928	$ 6.487.327	$ 0
				1.3.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.	8	Alistamiento de la prueba para docentes	$ 7.033.750				$ 7.033.750															
	EVALUACIÓN DOCENTES	PLANEACIÓN		1.3.2 Aplicar evaluación a docentes.	9	Aplicación de la prueba de entrada a docentes	$ 31.651.875					$ 31.651.875														
		IMPLEMENTACIÓN			10	Aplicación de la prueba de seguimiento a docentes	$ 31.651.875											$ 31.651.875								
					11	Aplicación de prueba de certificación de nivel de inglés a docentes	$ 63.303.750																	$ 63.303.750		
		EVALUACIÓN		1.3.3 Realizar el proceso de evaluación de docentes.	12	Consolidación del proceso de evaluación a docentes.	$ 7.033.750						$ 2.321.138						$ 2.321.138						$ 2.391.475	
						INTERVENTORÍA 2	$ 9.847.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.363	$ 2.215.631	$ 162.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.215.631	$ 162.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.431.263	$ 167.403	$ 0
				1.4.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de estudiantes.		Alistamiento de la prueba para estudiantes	$ 11.365.000					$ 11.365.000														
	EVALUACIÓN ESTUDIANTES	PLANEACIÓN		1.4.2 Aplicar evaluación a estudiantes.	13	Aplicación de la prueba de entrada a estudiantes	$ 102.285.000						$ 102.285.000													
		IMPLEMENTACIÓN			14	Aplicación de prueba de salida a estudiantes	$ 102.285.000																$ 102.285.000			
				1.4.3 Realizar el proceso de evaluación de estudiantes.	15	Consolidación del proceso de evaluación a estudiantes.	$ 11.365.000							$ 2.841.250	$ 2.841.250									$ 2.841.250	$ 2.841.250	

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES						INTERVENTORÍA 3	$ 15.911.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 795.550	$ 7.159.950	$ 198.888	$ 198.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.159.950	$ 198.888	$ 198.888	$ 0
		EVALUACIÓN		5.1 Realizar adquisición con material pedagógico.	16	Adquisición y Entrega de Material Pedagógico y Recursos Educativos	$ 1.577.535.929					$ 473.260.779	$ 473.260.779	$ 631.014.372												
						INTERVENTORÍA 4	$ 110.427.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.128.255	$ 33.128.255	$ 44.171.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	COTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN		2.1 Plegarse a un corpus el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.	17	Alistamiento del proceso de formación docente	$ 75.075.000				$ 37.537.500	$ 37.537.500														
	FORMACIÓN DOCENTE	PLANEACIÓN	Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés.	2.2 Realizar implementación de la estrategia de formación docente.	18	Implementación de la estrategia de formación docente para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés.	$ 675.675.000						$ 67.567.500	$ 67.567.500	$ 67.567.500		$ 67.567.500	$ 33.783.750	$ 67.567.500	$ 67.567.500	$ 67.567.500	$ 67.567.500	$ 67.567.500	$ 33.783.750		
		IMPEMENTACIÓN			19	Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos y apropiación del Currículo Sugerido de Inglés	$ 675.675.000									$ 222.972.750			$ 222.972.750	$ 229.729.500						
					20	Realizar evaluación de la estrategia de formación docente para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés.	$ 37.537.500									$ 9.184.375			$ 9.384.375			$ 9.384.375			$ 9.384.375	
		EVALUACIÓN		2.3 Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.	21	Realizar evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos y apropiación del Currículo Sugerido de Inglés.	$ 37.537.500										$ 12.387.375			$ 12.387.375	$ 12.762.750					
						INTERVENTORÍA 5	$ 105.105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.627.625	$ 2.627.625	$ 4.729.725	$ 4.729.725	$ 4.729.725	$ 16.264.999	$ 5.596.841	$ 2.364.863	$ 20.994.724	$ 21.677.906	$ 5.623.118	$ 5.386.631	$ 4.729.725	$ 2.364.863	$ 656.906	$ 0
				3.1.1 Plegarse al corpus el esquema pedagógico y operativo del proceso de inmersiones para estudiantes.	22	Preparación de la Inmersión para estudiantes	$ 44.333.352									$ 11.083.338	$ 11.083.338			$ 11.083.338	$ 11.083.338					
	INMERSIÓN ESTUDIANTES	PLANEACIÓN	Ampliar la capacidad de interacción en inglés en contextos reales de comunicación oral o escrita, ejercitando las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	3.1.2 Implementar estrategia de inmersión para estudiantes.	23	Inmersión para estudiantes.	$ 798.000.336											$ 399.000.168				$ 399.000.168				
		IMPEMENTACIÓN		3.1.3 Realizar evaluación pedagógica a inmersiones para estudiantes.	24	Evaluación de la Inmersión para estudiantes	$ 44.333.352												$ 11.083.338	$ 11.083.338			$ 11.083.338	$ 11.083.338		
						INTERVENTORIA 6	$ 62.066.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.834	$ 775.834	$ 27.930.012	$ 775.834	$ 1.551.667	$ 775.834	$ 27.930.012	$ 775.834	$ 775.834	$ 0	0
		EVALUACIÓN		3.2.1 Plegarse al corpus el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes.	25	Preparación de la Inmersión para docentes	$ 51.469.431								$ 25.734.716							$ 25.734.716				
	INMERSIÓN DOCENTES	PLANEACIÓN		3.2.2 Implementar estrategia de inmersión para docentes.	26	Inmersión para docentes	$ 926.449.758									$ 463.224.879							$ 463.224.879			
		IMPLEMENTACIÓN		3.2.3 Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	27	Evaluación de la Inmersión para docentes	$ 51.469.431										$ 25.734.716							$ 25.734.716		
		EVALUACIÓN			28	Visita de reconocimiento de experiencias en educación trilingüe.	$ 210.466.285																$ 210.466.285			
						INTERVENTORÍA 7	$ 86.789.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.801.430	$ 32.425.741	$ 1.801.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.801.430	$ 47.158.381	$ 1.801.430	$ 0	$ 0
						TOTALES	$ 8.051.031.531	$ 69.472.464	$ 69.472.464	$ 76.239.314	$ 282.904.094	$ 734.445.611	$ 833.987.273	$ 838.681.431	$ 235.203.205	$ 888.461.612	$ 257.276.730	$ 567.408.801	$ 467.591.834	$ 487.410.321	$ 230.142.236	$ 669.134.528	$ 1.014.604.351	$ 215.791.564	$ 114.803.718	$ 0